



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: (IUL)266-PR/266/2026/67

އިބްތިދާނު

އިބްތިދާނުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް


އިބްތިދާނުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 10.47 ވަނަ ޖަދުވަލު (ހ) ގެ ދަށުން ބަ


އިބްތިދާނުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 10.47 ވަނަ ޖަދުވަލު (ހ) ގެ ދަށުން ބަ

އިބްތިދާނުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 10.47 ވަނަ ޖަދުވަލު (ހ) ގެ ދަށުން ބަ

28 ވަނަ ޖަދުވަލު 1447

15 ޖަދުވަލު 2026





VARIATION DATA SHEET 2026

#	Agreement Number	Procurement REFERENCE No	Type	Project Code	Project Name (ENG)	Project Name (DHIV)	Client	Funded Method	Bid Committee Number	Awarded Party	Currency	Variation Price	Duration Extended	Due Date
1	(AGR)266-PR/PRIV/2025/240	(IUL)266-PR/266/2025/244	Work	PC-266/2025/W-46	Development of Storm Water Drainage Infrastructure at Kulhudhuffushi City	කුලඹුදුෆූෂි නගරයේ වර්ෂාවරෑගුලු පහර දැමීමේ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/38	Benxi Trading Pvt Ltd	MVR	CSR	15 days	27-Mar-2026
2	(AGR)266-A/PRIV/2026/4	(IUL)266-PR/266/2025/284	Work	PC-266/2025/W-54	Development of New Swimming Track Area	නව තරඹ ක්ෂේත්‍රයක් සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/39	Benxi Trading Pvt Ltd	MVR	CSR	30 days	24-Apr-2026
3	(AGR)266-A/PRIV/2025/53	(IUL)266-PR/266/2024/274	Work	PC-266/2025/W-47	Development of Official Jetty at Bodu Muhammad Kaleyfaanu Bandharu	බොදු මුහම්මදු කලේෆානු බන්ධාරුවේ නිල ජෙට්ටි සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/40	Wavelength Pvt Ltd	MVR	577,942.22	60 days	23-Jul-2026
4	(AGR)266-PR/PRIV/2025/153	(IUL)266-PR/266/2025/172	Good	PC-266/2025/G-10	Supply of Water Bowser (With Jet Cleaning Feature)	ජල පොම්පු සපයීම සහ ජල පොම්පු සවිදායම් සවිදායම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/42	Homestead Pvt Ltd	MVR	-	112 days	6-Jun-2026
5	(AGR)266-A/PRIV/2025/202	(IUL)266-PR/266/2025/243	Good	PC-266/2025/G-16	Supply and Assembling of furniture to Kulhudhuffushi City Council	කුලඹුදුෆූෂි නගර සභාව සඳහා අවශ්‍ය වන සවිදායම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/43	Homestead Pvt Ltd	MVR	-	13 days	23-Mar-2026
6	(AGR)266-PR/PRIV/2025/131	(IUL)266-PR/266/2025/70	Good	PC-266/2025/G-04	Supply, Installation & configuration for server infrastructure & backup software	සේවාදායක සවිදායම් කිරීම සහ සේවාදායක සවිදායම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/46	Roseware Corporation Pvt Ltd	MVR	-	135 days	7-Apr-2026
7	(AGR)266-PR/PRIV/2026/10	(IUL)266-PR/266/2025/306	Work	PC-266/2025/W-58	Cleaning and Maintenance works for Kulhudhuffushi North Harbor, Bodu Mohamed Kaleyfaanu Harbor, the Fish Market, the Boat Harange Area, and the Ferry Terminal	කුලඹුදුෆූෂි නගරයේ වර්ෂාවරෑගුලු පහර දැමීමේ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/47	Fehi Rodhi	MVR	8000.00 Monthly	297 days	4-Feb-2027
8	(AGR)266-PR/PRIV/2026/19	(IUL)266-PR/266/2025/302 (IUL)266-PR/266/2026/9	Work	PC-266/2025/W-57	Supply & Installation of PV Systems at Kulhudhuffushi City Council & Affiliated Entities	කුලඹුදුෆූෂි නගර සභාව සඳහා අවශ්‍ය වන පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ කාර්යාලයක් සාදා ගැනීම.	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-1304/2026/48	Avi Technologies Pvt Ltd	MVR	-	01 day	3-Apr-2026