

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



މާލުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މާލުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސަރުކާރުގެ އަންގަވާއިދު: (IUL)266-PR/266/2025/84

އިދާރާތަކާ ބެހޭ

މާލުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މާލުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 2025 ވަނަ އަދަދު 10:47 ގައި (ހ) ގެ ދަށުން
އިދާރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮތްތައް ހޯދައިދޭނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭނެ ގޮތް
އިދާރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮތްތައް ހޯދައިދޭނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭނެ ގޮތް.



25 ވަނަ އަދަދު 1446

23 ވަނަ އަދަދު 2025



ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

VARIATION DATA SHEET 2025

#	Agreement Number	Procurement REFERENCE No	Type	Project Code	Project Name (ENG)	Project Name (DHIIV)	Client	Funded Method	Bid Committee Number	Awarded Party	Currency	Variation Price	Duration Extended	Due Date
1	(AGR)266-PR/PRIV/2024/151	(IUL)266-PR/266/2024/205	Work	PC-266/2024/W-34	Development of a Parking Area at Kulhudhuffushi City Council	ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް	Kulhudhuffushi City Council	J-GOM	BC-266/2025/43	Fan Ari	MVR	-	4 Days	5-Mar-2025
2	(AGR)266-PR/PRIV/2025/6	(IUL)266-PR/266/2024/250	Work	PC-266/2024/W-43	Development of Youth Mental Health Center	ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/44	Gibs Logistics Private Limited	MVR	48,978.00	14 Days	3-May-2025
3	(AGR)266-PR/PRIV/2024/100	(IUL)266-PR/266/2024/135	Work	PC-266/2024/W-31	Development of a community park in Kulhudhuffushi City	ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/45	Benxl Trading Private Limited	MVR	-	59 Days	14-May-2025
4	(AGR)266-PR/PRIV/2024/123	(IUL)266-PR/266/2024/192	Work	PC-266/2024/W-31	Construction of Shaheed Hussain Adam Monument in Kulhudhuffushi	ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/46	Gibs Logistics Private Limited	MVR	-	12 Days	28-Mar-2025
5	(AGR)266-PR/PRIV/2024/103	(IUL)266-PR/266/2024/141	Work	PC-266/2024/W-23	Development of a viewing platform at the Kulhudhuffushi mangrove	ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/47	Wave Length Private Limited	MVR	-	90 Days	20-Jun-2025
6	(AGR)266-PR/PRIV/2025/15	(IUL)266-PR/266/2024/275	Work	PC-266/2024/W-48	Renovation of Masjidul Jamaa'ath	ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފުތުބާލު ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/48	Canal Construction	MVR	-	40 Days	16-May-2025



