

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ކުލުހުދުހުފުހުސުޅި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުލުހުދުހުފުހުސުޅި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު: (IUL)266-PR/266/2024/202

އިތުރު ބަޔާން

ކުލުހުދުހުފުހުސުޅި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުލުހުދުހުފުހުސުޅި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 10:47 ވަނަ ދަށުން (ހ) ގެ ބަޔާން ގައި
އިތުރު ބަޔާން ހިމާރުކުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނެ ގޮތަށް ޖަހާފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން
އިތުރު ބަޔާން ހިމާރުކުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނެ ގޮތަށް ޖަހާފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން

19 ޖަނުވަރީ 2024

22 ޖަނުވަރީ 2024





VARIATION DATA SHEET 2024

#	Agreement Number	Procurement REFERENCE No	Type	Project Code	Project Name (ENG)	Project Name (DHIV)	Client	Funded Method	Bid Committee Number	Awarded Party	Currency	Variation Price	Duration Extended	Due Date
1	(AGR)266-PR/PRIV/2024/100	(IUL)266-PR/266/2024/135	Work	PC-266/2024/W-22	Development of a community park in Kulhudhuffushi City	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2024/93	Benxi Trading Private Limited	MVR	54,000.00	15 Days	16-Mar-2025
2	(AGR)266-PR/PRIV/2024/4	(IUL)266-PR/266/2023/225	Work	PC-266/2023/W-46	Consultancy to Develop a Disaster Management, Hazard Mitigation and Climate Change Adaptation Plan for Kulhudhuffushi City	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2024/95	Charrette Studio Private Limited	MVR	-	242 Days	21-Jun-2025

