



تقرير بيانات التباين 2025

VARIATION DATA SHEET 2025

#	Agreement Number	Procurement REFERENCE No	Type	Project Code	Project Name (ENG)	Project Name (DHIV)	Client	Funded Method	Bid Committee Number	Awarded Party	Currency	Variation Price	Duration Extended	Due Date
1	(AGR)266-PR/PRIV/2025/65	(IUL)266-PR/266/2025/38	Work	PC-266/2025/W-13	Construction of a New Habour Office at Bodu Muhammad Kaleyfaanu Bandharu	بناء مكتب جديد في ميناء بودة محمد كaleyfaanu باندھارو	Kulhudhuffushi City Council	J-GOM	BC-266/2025/114	Wavelength Private Limited	MVR	140,000-00	40 Days	13-Nov-2025
2	(AGR)266-PR/PRIV/2024/100	(IUL)266-PR/266/2024/135	Work	PC-266/2024/W-22	Development of a community park in Kulhudhuffushi City	تطوير حديقة مجتمعية في مدينة كولهذوفوشي	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/115	Benxi Trading Private Limited	MVR	-	40 Days	19-Aug-2025
3	(AGR)266-PR/PRIV/2024/103	(IUL)266-PR/266/2024/141	Work	PC-266/2024/W-23	Development of a viewing platform at the Kulhudhuffushi mangrove	تطوير منصة مشاهدة في غابة المنغروف في كولهذوفوشي	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/116	Wavelength Private Limited	MVR	-	33 Days	23-Jul-2025
4	(AGR)266-PR/PRIV/2025/63	(IUL)266-PR/266/2024/248	Work	PC-266/2024/W-40	Boaziyaaray Beach Development	تطوير شاطئ بوازياراي	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/117	Plus B	MVR	-	48 Days	25-Sep-2025
5	(AGR)266-PR/PRIV/2025/43	(IUL)266-PR/266/2025/23	Work	PC-266/2025/W-05	Renovation of Masjidul Hasanaath	إصلاح مسجد الحسناء	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2025/118	Anbalan Construction Private Limited	MVR	-	35 Days	10-Sep-2025

