

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު
މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު

ސަރުކާރުގެ ނަންބަރު: (IUL)266-PR/266/2023/277

އިދާރާތަކ

މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރު

މިއިދާރާތަކުގެ ދަށުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 10.47 ވަނަ ދުވަހުގެ (ހ) ގެ ދަށުން
މިއިދާރާތަކުގެ ދަށުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 10.47 ވަނަ ދުވަހުގެ (ހ) ގެ ދަށުން
މިއިދާރާތަކުގެ ދަށުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 10.47 ވަނަ ދުވަހުގެ (ހ) ގެ ދަށުން

30 ވަނަ ދުވަހުގެ 1445

12 ޔުލައި 2023



VARIATION DATA SHEET 2023

#	Agreement Number	Procurement REFERENCE No	Type	Project Code	Project Name (ENG)	Project Name (DHIW)	Client	Funded Method	Bid Committee Number	Awarded Party	Currency	Variation Price	Duration Extended	Due Date
1	(AGR)266-PR/PRIV/2023/136	(IUL)266-PR/266/2023/161	Work	PC-266/2023/W-37	Installation of Fence at Kulhudhuffushi City Hirafus Football Ground	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ޖަނަވަރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީޓް	Kulhudhuffushi City Council	L-CTPF	BC-266/2023/151	M and M Investments	MVR	-	4 Days	11-Dec-2023
2	(AGR)266-PR/PRIV/2023/129	(IUL)266-PR/266/2023/167	Work	PC-266/2023/W-40	Installing street lights on roads in Kulhudhuffushi City	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ޖަނަވަރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީޓް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2023/152	Anbalan Construction Private Limited	MVR	-	20 days	7-Feb-2024
3	(AGR)266-PR/PRIV/2023/129	(IUL)266-PR/266/2023/167	Work	PC-266/2023/W-40	Installing street lights on roads in Kulhudhuffushi City	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ޖަނަވަރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީޓް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2023/156	Anbalan Construction Private Limited	MVR	40,189.00	08 days	15-Feb-2024
4	(AGR)266-PR/PRIV/2023/157	(IUL)266-PR/266/2023/82	Work	PC-266/2023/W-15	Design and BOQ of Official Jetty of Kulhudhuffushi City	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ޖަނަވަރުގެ ސަރުކާރުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީޓް	Kulhudhuffushi City Council	J-LCL	BC-266/2023/157	Wavelength Private Limited	MVR	-	7 days	21-Dec-2023

